

Bauzeitenplan Förderprojekt Kreis Viersen

Kommune	Scope	2020												2021																	
		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug										
Schwalmatal	Feinplanung	■																													
	Genehmigungen	■																													
	Tiefbau			■																											
	Hausanschlüsse			■																											
	Montage									■																					
	Kundenaktivierung													■																	
Dokumentation													■																		
Niederkruechten	Feinplanung	■																													
	Genehmigungen	■																													
	Tiefbau			■																											
	Hausanschlüsse							■																							
	Montage									■																					
	Kundenaktivierung													■																	
Dokumentation													■																		
Kempen	Feinplanung			■																											
	Genehmigungen	■																													
	Tiefbau			■																											
	Hausanschlüsse									■																					
	Montage													■																	
	Kundenaktivierung													■																	
Dokumentation													■																		
Nettetal	Feinplanung			■																											
	Genehmigungen	■																													
	Tiefbau			■																											
	Hausanschlüsse									■																					
	Montage													■																	
	Kundenaktivierung													■																	
Dokumentation													■																		
Viersen	Feinplanung			■																											
	Genehmigungen	■																													
	Tiefbau			■																											
	Hausanschlüsse									■																					
	Montage													■																	
	Kundenaktivierung													■																	
Dokumentation													■																		
Tonisvorst	Feinplanung					■																									
	Genehmigungen					■																									
	Tiefbau													■																	
	Hausanschlüsse									■																					
	Montage													■																	
	Kundenaktivierung													■																	
Dokumentation													■																		
Willich	Feinplanung							■																							
	Genehmigungen					■																									
	Tiefbau													■																	
	Hausanschlüsse									■																					
	Montage													■																	
	Kundenaktivierung													■																	
Dokumentation													■																		
Bruggen	Feinplanung									■																					
	Genehmigungen					■																									
	Tiefbau													■																	
	Hausanschlüsse									■																					
	Montage													■																	
	Kundenaktivierung													■																	
Dokumentation													■																		
Grefrath	Feinplanung											■																			
	Genehmigungen					■																									
	Tiefbau													■																	
	Hausanschlüsse									■																					
	Montage													■																	
	Kundenaktivierung													■																	
Dokumentation													■																		