

Verlauf des geförderten Breitbandausbaus im Kreis Viersen

- Planungsbeginn
 - Schwalmtal 01.09.2019
 - Kempen 01.10.2019
 - Niederkrüchten 01.10.2019
 - Viersen 01.11.2019
 - Nettetal 01.12.2019
 - Tönisvorst 01.05.2020
 - Willich 01.06.2020
 - *Brüggen* 01.08.2020
 - *Grefrath* 01.09.2020
- Informationsveranstaltungen
 - Schwalmtal 06.11.2019
 - Niederkrüchten 20.11.2019
 - Kempen 12.12.2019
 - Viersen 17.02.2020
 - Nettetal 27.02.2020
 - Tönisvorst 13.08.2020
- Aufstellung der Vermittlungsstelle (Point of Presence)
 - Schwalmtal 04.12.2019
 - Kempen 07.02.2020
 - Tönisvorst-Vorst 22.07.2020
 - Viersen-Dülken 23.07.2020
 - Grefrath 23.07.2020
 - Brüggen 23.07.2020
 - Viersen-Bockert 24.07.2020
 - Viersen-Süchteln 24.07.2020
- Spatenstich 07.02.2020
- Beginn der Tiefbauarbeiten
 - Schwalmtal 01.03.2020
 - Niederkrüchten 01.04.2020

- Kempen 22.06.2020
- Nettetal 02.06.2020
- Viersen 06.07.2020

Hinweis: Aufgrund der nicht vorhersehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie ist es möglich, dass es zu Abweichungen von den oben genannten Terminen kommt.